

Statusbericht (KW 19)

Datum: 06.05.2026

Erstellt von: Leonard Scheer (Master-Tracker)

1.1 Kurzer Statusbericht

Das Projekt befindet sich auf der Zielgeraden und läuft äusserst erfreulich: Das Dodis-Training ist durchgelaufen (mit starken 96 % nach 600 Steps), alle Tests sind im grünen Bereich und die PEP-Standards wurden erfolgreich umgesetzt. Im finalen Sprint bis zur Git-Push-Deadline am kommenden Mittwoch finalisiert Naomi die englische Dokumentation samt Architektur-Grafiken und Cluster-Hinweisen. Parallel stellt Timon die Helper-Skripte für künftiges Debugging wieder her und bündelt die Requirements-Files. Leonard und Phillip bringen zeitgleich die Wikidata-Pipeline bestmöglich auf den Stand von Dodis und dokumentieren verbleibende Lücken sauber aus. Da Paul (WK) und Robin in dieser letzten Woche abwesend bzw. ausgelastet sind, wird der Endspurt vom restlichen Team getragen. Sobald alle Aufgaben abgeschlossen sind, erfolgt ein finaler Durchlauf mit `python -m spacy evaluate`, bevor wir Tobias für die Endabnahme benachrichtigen.

1.2 Statusampel

