

Wöchentliche Risikoanalyse KW 18

Datum: 29.04.2026

Erstellt von: Leonard Scheer (Master-Tracker)

Risiko 1:

- Das Training auf dem UBELIX-Cluster ist zwar gestartet, liefert aber aufgrund von 1-2 verbliebenen Bugs (falsche Parameter) in der Konfigurationsdatei noch nicht die korrekten Resultate.

Eintrittswahrscheinlichkeit:

- Mittel

Gewichtung Auswirkung:

- Wenn die Config-Parameter nicht rechtzeitig korrigiert werden, produziert das Modell unbrauchbare Ergebnisse. Dies würde die anschliessende Modell-Evaluierung durch Paul komplett blockieren und den Abschluss des Projekts bis zum finalen Kundenmeeting gefährden.

Gegenmassnahme:

- Robin fokussiert sich bis spätestens nächsten Dienstag ausschliesslich auf das Debugging und die Feinjustierung der Config-Files. Parallel dazu bereitet Paul die Evaluierungsskripte bereits vor ("Mock-Testing"), damit nach dem erfolgreichen Trainingsdurchlauf keine weitere Zeit verloren geht.