

Beschlussprotokoll KW18

Datum: 29.04.2026

Teilnehmende: Phillip, Timon, Naomi, Robin, Leonard, Paul

Sitzungsleitung: Phillip

Protokollführung: Timon

1. Projektstatus: Ubelix & Entwicklung

- **Durchbruch bei Ubelix:** Robin konnte einen entscheidenden Durchbruch erzielen. Das System läuft stabil, ist aber noch nicht zu 100 % fehlerfrei.
- **Fehlerbehebung:** Tobias und Merlin haben Rückmeldung zu verbleibenden Bugs gegeben (insbesondere bei den Parametern). Robin arbeitet bereits an der Korrektur.
- **Frist:** Die Anpassungen am Config-File und die Fehlerbehebung müssen bis zum nächsten Dienstag (05.05.) abgeschlossen sein.

2. Restrukturierung & Cleanup (SRC-Verzeichnis)

Um Redundanzen zu vermeiden und die Übersichtlichkeit zu erhöhen, wurde eine radikale Bereinigung des Projektordners beschlossen:

- **Zielstruktur:** Der SRC-Ordner darf zukünftig nur noch folgende drei Bereiche enthalten:
 1. **Dodis**
 2. **Wikidata**
 3. **Tests & Helpers**
- **Bereinigung:** Alle Teammitglieder sind aufgefordert, ihre erstellten Dateien und Skripte in "Tests and Helpers" zu prüfen und nicht mehr benötigte Altlasten zu löschen (Vorschlag Timon).
- **Tests:** Es müssen voraussichtlich weitere Tests geschrieben werden, um die Stabilität zu gewährleisten.

3. Daten-Handling & Dokumentation

- **Erweiterung der Huggingface-Dokumentation:** Die Anleitung zum Download der Dodis-Daten wird von Timon erweitert.
- **Modularisierung der Skripte:** Da Forschende eventuell bereits eigene TEI-XML-Daten besitzen, wird das bestehende Skript (Huggingface-Download → Datenbank-Import) entkoppelt. Ziel ist es, den Importprozess so flexibel zu gestalten, dass auch lokale TEI-Daten direkt verarbeitet werden können.
- **Anpassbarkeit:** Die Dokumentation soll so verfasst werden, dass Skripte bei Bedarf schnell und unkompliziert angepasst werden können.

4. Evaluation & Training

- **Evaluations-Setup:** Paul übernimmt die Erstellung der Trainingsevaluation.
- **Methodik:** Es werden Test-Dokumente eingepflegt und der generierte Output wird gegen die Erwartungswerte geprüft.