

Statusbericht (KW 18)

Datum: 29.04.2026

Erstellt von: Leonard Scheer

1.1 Kurzer Statusbericht

In dieser Woche konnten wir einen entscheidenden Durchbruch verzeichnen: Das Modell-Training auf dem UBELIX-Cluster läuft endlich, auch wenn Robin die Config-Parameter aufgrund kleinerer Bugs bis kommenden Dienstag noch finalisiert. Der Fokus liegt nun parallel auf einem grossen "Code Cleanup", bei dem wir Redundanzen entfernen und den src-Ordner strikt in Dodis, Wikidata sowie separate "Tests"- und "Helpers"-Ordner unterteilen. Parallel bereitet Paul die Evaluierungs-Pipeline vor, um den Output des Modells mit echten Dokumenten direkt gegenprüfen zu können, sobald das finale Modell steht.

1.2 Statusampel

